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GIELDA
Ronson zbit cene
budowy Gemini

Deweloper podpisat aneks do
umowy z Hochtief Polska, ktary
jest generalnym wykonawcs
budynku mieszkalno-ustugowe-
go Gemini w Warszawie. Ustalo-
no, 28 koszty budowy wyniosg
nie 65,4 a 56,9 min zt. Termin
Zakoriczenia budowy przesunie-
to natomiast z kofica lipea

na koniec maja 2010 1. [ksa)



