Date:	01.07.2009
Publication:	Puls Biznesu
Title:	Ronson has decreased the price for building Gemini
Journalist:	Katarzyna Sadowska

## GIEŁDA Ronson zbił cenę budowy Gemini Deweloper podpisał aneks do

umowy z Hochtief Polska, który jest generalnym wykonawcą budynku mieszkalno-usługowego Gemini w Warszawie. Ustalono, że koszty budowy wyniosą nie 65,4 a 56,9 mln zł. Termin zakończenia budowy przesunięto natomiast z końca lipca na koniec maja 2010 r. (KSA)

## Puls Biznesu / Ronson has decreased the price for building Gemini

The journalist refers to yesterday's current report on Warsaw Stock Exchange in which Ronson informed on the annex signed with the general constructor of Gemini – Hochtief Polska. According to the annex, the costs of building Gemini will not be PLN 65.4 million (as it was agreed earlier), but PLN 56.9 million. Changed has been also the date of finish of building Gemini, from the end of July to the end of May 2010.